
Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

16.08.2022 Baubeginn / Aufwuchs mähen

22.08.2022 Baufeld beräumen und Oberboden abziehen

30.08.2022 Oberbodenüberschuss Abtransport

06.09.2022 Beginn Abtrag auf Arbeitsplanum

13.09.2022 Bodenverbesserung durch Einfräsen von Kalk
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

19.09.2022 Fundamentaushub / Aufbringen von Schotter

27.09.2022 Beginn Stützenstellung

05.10.2022 Fertigteile und Ortbeton im Bürobereich 

12.10.2022
Wände und Treppe aus Stahlbeton Fertigteilen werden 

montiert

12.10.2022 Stahlbetonfertigteile der Decke über EG sind verlegt
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

19.10.2022 Stahlbetonbinder für die Dachkonstruktion sind betoniert.

26.10.2022
Vorbereitende Arbeiten für Wand und Dach:

Planum; Gerüstturm; Einnetzen

02.11.2022 Verlegearbeiten Dachtrapezblech

08.11.2022 Beginn Aussenwandmontage

14.11.2022

Aussenwandmontage; Beginn Grundleitungsverlegung; 

Vorbereitung Planum für Hallensohle; Behördliche 

Rohbauabnahme
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

21.11.2022

Aussenwandmontage; Grundleitungsverlegung in der Halle; 

Vorbereitung Planum für Hallensohle; Lisenenprofile, Beginn 

Dacharbeiten (Materialtransport)

30.11.2022

Dachdämmung und Dachabdichtung; Beginn 

Druckentwässerung, Beginn Feinplanum, Planum im 

Bürobereich

06.12.2022

Betonage Fundament Pfosten‐Riegel Fassade; Armierung 

Bodenplatte Büro; Anlieferung Fenster; Unterbrechung 

Dacharbeiten wegen  Schnee;

13.12.2022

Betonage Bodenplatte Büro; Fenstermontage Halle 

abgeschlossen; Tormontage Halle; Einbauten Grundleitungen 

abgeschlossen; Dacharbeiten an Lichtkuppeln und Attika

20.12.2022

Alle Tore sind montiert, Aussentüren sind montiert, 

Blitzschutz unter Hallensohle ist abgeschlossen, Dachdicht, 

Bodenfrost verhindert Betonage Hallensohle
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

10.01.2023
Vorbereitung Betonage Hallenboden; Dachabdichtung 

abgeschlossen.

16.01.2023
Dämung Hallenboden; Fugenprofile Hallenboden, 

Sicherheitsaudit durchgeführt.

23.01.2023
Hallenboden inkl. Nutzschicht betoniert; Abdeckung des 

Bodens bis zum Erreichen der Nennfestigkeit.

06.02.2023

Hallenboden ist ausgepackt und betretbar; mit den 

Innwänden wird begonnen; die Kranbahn wird eingemessen; 

die Druckluftleitungen für die RWA werden verlegt;

13.02.2023
Halleninnenwände werden aufgestellt, Innentore sind 

angeliefert, Auslösestellen für RWA sind angebracht.
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

20.02.2023 Halleninnenwände werden aufgestellt,

06.03.2023
Innentore werden montiert; 

die Pfosten‐Riegel‐Fassade wird montiert

13.03.2023

Innentore werden montiert; 

die Pfosten‐Riegel‐Fassade wird montiert;

Vorbereitung Einbringung Hallenkran

20.03.2023 Innenkran wird montiert

28.03.2023
Trockenbau einlagig montiert; Funkmessung Feuerwehr; 

Kranmontage abgeschlossen;

BHB + Partner Friedrichstr. 204 in 10117 Berlin  

Tel: 030 / 44 04 99 65 Fax: 030 /20 67 99 99 e‐mail: info@bhb‐partner.de Seite 6 von 14 Seiten



Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

05.04.2023 ELT‐Montage im Büro begonnen.

21.04.2023
Pfosten‐Riegel‐Fassade fertiggestellt. ELT‐Rohmontage im 

Büro fortgeschritten. Druckluftkompressoren aufgestellt.

26.04.2023
Sanitärmontage begonnen; Hallentreppe begonnen; 

Abnahme erweiterter Rohbau

04.05.2023 Sanitärmontage; Hallentreppe fertig gestellt;

09.05.2023 Sanitärmontage; Bauanlaufgespräch BMA
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

16.05.2023 ELT‐ Trassenmontage Halle

23.05.2023 Anschluss Gas und Trinkwasser 

30.05.2023 Elektromontagen

06.06.2023
Elektromontagen; Schlosserarbeiten, Kernbohrarbeiten, 

Nutzerseitig werden Regale aufgestellt.

12.06.2023
Elektromontagen; Drukluftmontage; Montagebeginn 

Hallenheizung.
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

19.06.2023
Elektromontagen; Drukluftmontage;  Hallenheizung. 

Dunkelstrahler

05.07.2023
Elektromontagen;  Hallenheizung Dunkelstrahler; 

Sanitärmontage; Anlieferung Lackierkabine

10.07.2023
Elektromontagen;  temporärer Trafo; Anlieferung Material 

BMA

17.07.2023 Montagebeginn BMA

28.08.2023

Montage Kondensatleitungen, Montage Raumlufttechnik, 

Beginn Ausseneanlagenbau, Tiefbauarbeiten für 

Nebengebäude, Montage Heizleitungen
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

04.09.2023 Aussenanlagenbau, TGA‐Montagen, Bemusterungen

11.09.2023
Aussenanlagenbau, Montage Lackierkabine, TGA‐Montagen, 

Beginn Betonarbeiten Nebengebäude

18.09.2023
Montage Lackierkabine, Hausanschluss Wasser; 

Aussenanlagen, Montage Heizleitungen

21.09.2023
Betonage Nebengebäude; Montage Lackierkabine, 

Aussenanlagen, Hausanschluss ELT

25.09.2023

Betonage Nebengebäude; Montage Lackierkabine, 

Aussenanlagen, Dachdurchführungen, Montage Heizkörper, 

Beginn Innenausbau
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

09.10.2023
Treppenmontage; Montage Lackierkabine, Aussenanlagen, 

Elektro

17.10.2023  Aussenanlagen, Estrich

23.10.2023  Aussenanlagen, Löschwasserkissen

30.10.2023
 Aussenanlagen Muldenprofilierung und Pflasterarbeiten, 

Kanalmontage RLT, 

06.11.2023
 Aussenanlagen profilierung Sickerflächen, TrockenbauWände 

doppelt beplankt, Stahlbau Nebengebäude, Kälte‐Montagen
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

13.11.2023

Kranprüfung / Inbetriebnahme/ Übergabe Kran an Nutzer; 

Kälte und RLT‐Montagen / Montage Bürodecken‐

unterkonstruktion, Abrütteln Verkehrsflächen 1.BA

20.11.2023
Verkehrsflächenunterbau, Trockenbau Bürodecken , Kälte 

und RLT‐Montagen , ELT‐Montagen

28.11.2023

Dachdeckerarbeiten für Lackierkabine; Beginn 

Photovoltaikmontage; Fliesenarbeiten; Feuerlöscher, Schnee 

im Aussenbereich, Brandmeldeanlagenmontage, 

Hallenheizung

04.12.2023

Montagearbeiten Lackierkabine; Fliesenarbeiten; 

Gasanschluss, Schnee im Aussenbereich, 

Brandmeldeanlagenmontage, Belag Treppe, Malerarbeiten, 

Trockenbauarbeiten

11.12.2023

Montagearbeiten Lackierkabine mit Kran; Fliesenarbeiten;  

Brandmeldeanlagenmontage, Belag Büros, Malerarbeiten, 

Trockenbauarbeiten, Aussenanlagen Vorbereitung restliche 

Verkehrsflächen.
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

18.12.2023
Elektromontagen, Kältemontagen, Aussenanlagen 

Feinplanum für restliche Verkehrsflächen.

03.01.2024
SV‐Prüfung RWA SiBel, Elektromontagen, Verkehrsflächen 

komplett befahrbar

08.01.2024
Elektromontagen, Kältemontagen, RLT‐Montagen, Sanitär‐

Endmontage, Trockenbau, Übergabe FW zur Aufschaltung.

15.01.2024
Reinigung, Trockenbau, Elektromontagen, RLT‐Montage; 

Einsanden reslicher Verkehrsflächen

18.01.2024 Reinigung, Behördenkontrolle zum Nutzungsbeginn
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Bauzustandsbericht Datum:  22.04.2024

Bauvorhaben: 

Neubau einer Gewerbehalle

Döbichauer Straße in Dölzig

Datum Bautätigkeiten

22.04.2024 Blitzschutz, Aussenanlagen, Lackierkabine, BMA
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